
OBRA: ALTERNATIVA  RN Nº 38 (VARIANTE COSTA AZUL -  LA CUMBRE)

SECCIÓN: COSTA AZUL - ACCESO A MOLINARI

SECTOR 1D: DE Pr. 16+200 (ACC. COSQUIN) A Pr. 21+825 (ACC. MOLINARI)

CONTRATO: LOC-SAC-314-22

CRONOGRAMA TENTATIVO DE VOLADURAS FALTANTES

Ubicación Cerro VI Cerro VII Puente Yuspe Cerro I

Progresiva de la obra 19+100 19+450 19+882 21+000

Distancia a la casa de Nievas Barrionuevo 1.685 m 2.000 m 2.300 m 3.090 m

vie 19 de mayo  de 2023 12:00 hs 16:00 hs

sáb 20 de mayo  de 2023

dom 21 de mayo  de 2023

lun 22 de mayo  de 2023 12:00 hs 10:30 hs

mar 23 de mayo  de 2023 12:00 hs 10:30 hs 16:00 hs

mié 24 de mayo  de 2023 12:00 hs 10:30 hs

jue 25 de mayo  de 2023

vie 26 de mayo  de 2023

sáb 27 de mayo  de 2023

dom 28 de mayo  de 2023

lun 29 de mayo  de 2023 12:00 hs 16:00 hs

mar 30 de mayo  de 2023 12:00 hs

mié 31 de mayo  de 2023 12:00 hs 16:00 hs

jue 1 de junio  de 2023 12:00 hs

vie 2 de junio  de 2023 12:00 hs 16:00 hs

sáb 3 de junio  de 2023

dom 4 de junio  de 2023

lun 5 de junio  de 2023 12:00 hs 16:00 hs

mar 6 de junio  de 2023 12:00 hs

mié 7 de junio  de 2023 12:00 hs

jue 8 de junio  de 2023 12:00 hs

vie 9 de junio  de 2023 12:00 hs

sáb 10 de junio  de 2023

dom 11 de junio  de 2023

lun 12 de junio  de 2023 12:00 hs

mar 13 de junio  de 2023 12:00 hs

mié 14 de junio  de 2023 12:00 hs

jue 15 de junio  de 2023

vie 16 de junio  de 2023

sáb 17 de junio  de 2023

dom 18 de junio  de 2023

lun 19 de junio  de 2023 12:00 hs

mar 20 de junio  de 2023 12:00 hs

mié 21 de junio  de 2023 12:00 hs

jue 22 de junio  de 2023 12:00 hs

vie 23 de junio  de 2023 12:00 hs

sáb 24 de junio  de 2023

dom 25 de junio  de 2023

lun 26 de junio  de 2023 12:00 hs

mar 27 de junio  de 2023 12:00 hs

mié 28 de junio  de 2023 12:00 hs

jue 29 de junio  de 2023 12:00 hs

vie 30 de junio  de 2023 12:00 hs

sáb 1 de julio  de 2023

dom 2 de julio  de 2023

lun 3 de julio  de 2023 12:00 hs

mar 4 de julio  de 2023 12:00 hs

mié 5 de julio  de 2023 12:00 hs

jue 6 de julio  de 2023 12:00 hs

vie 7 de julio  de 2023 12:00 hs

sáb 8 de julio  de 2023

dom 9 de julio  de 2023

lun 10 de julio  de 2023 12:00 hs

mar 11 de julio  de 2023 12:00 hs

mié 12 de julio  de 2023 12:00 hs

jue 13 de julio  de 2023 12:00 hs

vie 14 de julio  de 2023 12:00 hs

sáb 15 de julio  de 2023

dom 16 de julio  de 2023

lun 17 de julio  de 2023 12:00 hs

mar 18 de julio  de 2023 12:00 hs

mié 19 de julio  de 2023 12:00 hs

jue 20 de julio  de 2023 12:00 hs
vie 21 de julio  de 2023

* Este cronograma es tentativo y depende de una gran cantidad de variantes. El mismo puede ser modificado por condiciones climáticas, 

fuerza mayor, factores externos o por cuestiones internas de obra (rotura de equipos, variación de personal, suministro de explosivos, etc.)



PK. 21+300

PK. 21+100

PK. 21+200

PK. 20+800

PK. 20+700PK. 20+700

PK. 20+600PK. 20+600

PK. 19+200

PK. 19+700

RÍO YUSPE

PK. 19+300

PK. 19+800

Casa Nievas Barrionuevo
Las Américas 1324, casi esquina Rawson.
Barrio Cumbre Azul

2300 mts.

Cerro VI
PK. 19+100

Cerro VII
PK. 19+450

Puente Yuspe
PK. 19+882

PK. 19+600

PK. 19+500

PK. 19+400

PK. 19+100

PK. 18+900

PK. 18+800

PK. 19+000

1685 mts.

2000 mts.

PK. 21+000

PK. 20+900

PK. 20+500

PK. 20+400

PK. 20+300

PK. 20+100

PK. 20+200

PK. 20+000

PK. 19+900

3090 mts.

Cerro I
PK. 21+000
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